


Приложение
к письму министерства образования
Красноярского края
от ___________ № ____________

  Промежуточный отчёт
организации осуществляющей образовательную деятельность, реализующей инновационный проект, признанной региональной инновационной площадкой

Наименование организации (в соответствии с уставом): МБДОУ Ермаковский детский сад № 2 комбинированного вида «Родничок»

Тема инновационного проекта (программы): «Повышение качества дошкольного образования в ДОУ посредством создания образовательных платформ на основе модулей программы STEM-образование при реализации ФГОС ДО»  

Реквизиты документа о признании организации региональной инновационной площадкой: Приказ Министерства образования Красноярского края от 03 марта 2022 года №150-11-05.
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Промежуточные результаты
хода реализации проекта (программы)

	№
п/п
	Задачи отчетного периода
	Планируемые промежуточные инновационные продукты и результаты
	Фактически полученные инновационные продукты и результаты
	Причины расхождений

	1
	Организовать рабочую группу по реализации инновационного проекта
	Организована рабочая группа по реализации инновационного проекта.
Разработан план реализации проекта.
	В 2020 году создана рабочая группа педагогов по реализации инновационного проекта в которую вошли (педагог-психолог, учитель-логопед, учитель-дефектолог, старший воспитатель, 2 воспитателя).
Разработан  план реализации  проекта.
	 нет

	2
	1. Изучить модули программы STEM-образование.

2.Повысить мотивацию педагогов к использованию инновационных технологий.
3.Повысить квалификацию, принять участие в   вебинарах, семинарах по реализации программы STEM, даров Фребеля.
	Изучить модули программы STEM-образование.
Разработать единую модель внедрения и функционирования образовательных платформ.
Обеспечить участие в семинарах, вебинарах, курсах по модулям программы STEM.
	1. До 2021 года изучены и рассмотрены модули программы STEM-образования. 
2. Создана модель преобразования образовательного и функционирования 4 платформ по модулям программы.

Не у всех педагогов высокая мотивация к внедрению инновационных технологий.  

В 2021 -2022 гг. педагоги участвовали в вебинарах, семинарах, по реализации STEM модулей, познавательно-исследовательской деятельности, даров Фребеля. 
2 педагога прошли курсы повышения квалификации по программе «От Фребеля до робота» http://родничок-дс2.ермобр.рф/stem-obrazovanie/ 
	








Отсутствие у части работников мотивации к внедрению инновационных технологий  связана с высокой загруженностью педагогов.

	3
	Активизировать родителей  с целью совместной работы и вовлечению в образовательный процесс.
	Высокая активность родителей к совместной работе и сотрудничеству в процессе образовательной деятельности. Содействие родителей в образовательной деятельности и обогащении предметно-развивающей среды.
	2021-2022 года. Проведена просветительская работа с родителями. Совместные занятия, открытые мероприятия, собрания, показ мастер-классов. 
Консультации в родительских чатах.

Созданы буклеты для родителей по платформам «Занимательная математика», «Lego-студия»

	Низкая заинтересованность и незначительная активность родителей участвовать в образовательном процессе обосновывается занятостью родителей. 

	4
	Провести анализ условий для внедрения образовательных платформ в соответствии с ФГОС ДО
	Проведен анализ условий реализации модулей с имеющимися возможностями оснащением предметно-пространственной среды. Запланировать затраты на обогащение предметно-пространственной  среды для осуществления деятельности проекта в соответствии с ФГОС ДО.
	2021 год. Проведен анализ условий реализации модулей с имеющимися возможностями и оснащением предметно-пространственной среды в соответствии с ФГОС ДО.

Частично запланированы денежные средства для приобретения недостающего оборудования.
	
Частичное планирование затрат связано с   объёмом финансирование на материальное обеспечение.  

	5
	Создать оснащенную предметно-пространственную среду  для реализации образовательных платформ по 4 модулям программы в соответствии с ФГОС ДО
	Создана обогащенная предметно-пространственная среда для реализации проекта. Образовательные платформы оснащены необходимым оборудованием  в соответствии с модулями программы и ФГОС ДО.
	2022 год. Создана обогащенная предметно-пространственная среда по образовательным платформам.
http://родничок-дс2.ермобр.рф/stem-obrazovanie/ 
Мини-лаборатории – созданы в 5 группах
Занимательная математика – создана в  3 группах (старшие дошкольники)
Дары Фребеля – охвачено  6 групп.
Lego-студия – создана в 2 группах (компенсирующей направленности с детьми с ОВЗ)

Частичное оснащение предметно-пространственной среды. 
Мини-лаборатории – 80% оснащенности;
Занимательная математика – 80% оснащенности;
Дары Фребеля – 100% оснащенности;
Legо-студия – 60% оснащения.
	Частичное оснащение платформ в связи с  недостаточным объем финансирования.

	6
	Внедрить и реализовать в приоритетных видах деятельности детей   4 образовательные платформы:
- «Мини-лаборатории»
- «Дары Фребеля»
- «LEGO-студия»
- «Занимательная математика»
	Выстроен алгоритм работы по модулям программы. Обеспечен стабильный режим работы образовательных платформ.

Содержание различных образовательных модулей интегрировано в процессе детской деятельности;
- Обеспечено пространственное пересечение различных пособий и материалов;
Имеется доступность материала для самостоятельной деятельности;
Создан эмоциональный комфорт от содержания пособий и материалов, их эстетических качеств и результатов деятельности с ними;
Создана возможность активной трансляции результатов деятельности с наполнением РППС.
	2022 год. Образовательные модули реализуются в следующих видах деятельности дошкольников:
- Игра, конструирование, экспериментирование, художественно-творческая. деятельность. 
- реализация исследовательской деятельности посредством сетевого взаимодействия. – включенность в воспитательно-образовательный процесс программы Центра Дополнительного Образования (функционирование кружка по программе дополнительного образования «Любознайка»).

Занятия проводятся в соответствии с комплексно-тематическим планированием ООП ДО.  
Проект реализуется во всех образовательных областях ФГОС ДО.

Имеются погрешности в стабильной и регулярной работе образовательных платформ.

Материал доступен для использования.

Имеется возможность трансляции результатов работы образовательных платформ.



	Функционирование не стабильное из-за нагрузки программ дополнительного образования и конкурсов, фестивалей. 

 Вновь прибывшие педагоги не сразу включаются     в проект.

	7
	Разработать методические пособия с комплексом занятий по каждой образовательной платформе в соответствии с ФГОС ДО.
	Созданы методические разработки, пособия и практики с занятиями по каждой образовательной платформе в соответствии с ФГОС ДО.
	2021-2022 гг. Разработаны методические разработки, практики, буклеты по следующим модулям:
- «Дары Фребеля» 
http://родничок-дс2.ермобр.рф/wp-content/uploads/2021/09/metodposopfrebel.pdf 
- «Занимательная математика» 
http://родничок-дс2.ермобр.рф/platforma-zanimatelnaya-matematika/ 
- «Мини-лаборатории» 
http://родничок-дс2.ермобр.рф/platforma-mini-laboratorii/ 
- «Lego-конструирование»
 http://родничок-дс2.ермобр.рф/platforma-lego-studiya/ 

Не все разработки составлены с учетом требований ФГОС ДО
	Недостаточное формирование педагогических компетенций при создании методических разработок и практик.

	 8
	Провести анализ эффективности функционирования образовательных платформ в рамках образовательного процесса. 
	Проведен контроль и анализ за эффективным функционированием образовательных платформ, и  повышением качества образовательной деятельности. Рассмотрена необходимость корректировки.
	Апрель- май 2022 года. Проведена аналитическая работа по эффективности работы образовательных платформ. Наличие повышения качества образовательного процесса по результатам педагогической диагностики.
Отмечено благополучное развитие интеллектуальных способностей детей в процессе познавательной деятельности и вовлечения в научно-техническое творчество, формируется положительный опыт для обучения в школе.
Намечена работа ( в срок до 01.03.2023 года) по корректировочному этапу реализации проекта с учетом имеющихся недоработок в ходе реализации проекта.
	нет




Заведующая МБДОУ Ермаковский 
детский сад №2 комбинированного
 вида «Родничок»                                    ____________	          Л.М.Ибрагимова
						                   (подпись)		(расшифровка подписи)

